



*Câmara Municipal de Londrina*  
*Estado do Paraná*

## ANÁLISE DE RISCO

**Objeto:** Contratação de empresa especializada no **serviço de marcenaria, incluindo material e mão de obra, para confecção, entrega e montagem de armários, mesas e tribuna para o prédio da Câmara Municipal de Londrina.**

Com o objetivo de planejar a contratação de empresa de especializada na prestação de serviço de marcenaria, segue análise de risco da execução contratual:

### Fase da análise: planejamento da contratação:

Evento	Risco/Efeito	Medida adotada
Elaboração de Termo de Referência inadequado	Baixa qualidade do produto	Revisão do Termo de Referência
Dimensionamento insuficiente no quantitativo	Quantitativo insuficiente para atendimento da demanda	Revisão do Termo de Referência ou aditivo contratual
Contratação tardia decorrente de atraso na tramitação do Processo Administrativo	Não aquisição dos móveis	Compromisso dos setores no decorrer do processo para viabilizar eventuais esclarecimentos que possam surgir
Indisponibilidade financeira	Não contratação do serviço	Reprogramação de planejamento financeiro

### Fase da análise: execução contratual:

Evento	Risco/Efeito	Medida adotada
Descumprimento dos prazos de entrega e montagem	Não aquisição do móvel. Prejuízo aos trabalhos da CML	Processo de aplicação de penalidade
Móvel fora das especificações do Termo de Referência		
Qualidade inferior ao esperado	Suspensão do recebimento provisório.	Solicitação de substituição do móvel. Nova conferência com as especificações constantes nas pranchas arquitetônicas.





*Câmara Municipal de Londrina*  
*Estado do Paraná*

Evento	Risco/Efeito	Medida adotada
Dificuldades logísticas na entrega	Não aquisição do produto ou quantitativo menor que o descrito na nota de empenho	Planejar logística detalhada e coordenar com o fornecedor para evitar atrasos ou problemas na entrega

Londrina, datado e assinado eletronicamente.

Augusto Raphael de Oliveira  
Gerente  
Departamento de Administração Predial

