



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I – ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE NOBREAKS

Tabela I: Riscos Relacionados ao Objeto		
Hipótese de risco	Ações	Responsável
Incompatibilidade com a infraestrutura	Preventiva: o descritivo foi elaborado por analista com conhecimentos da infraestrutura da CML	Departamento de Informática
Falha do equipamento (necessidade de manutenção)	Preventiva: Foi estabelecido prazo de 36 meses de garantia do produto e 24 meses para as baterias.	Contratada
	Contingência: Após o período de garantia, se necessário e economicamente viável, os técnicos do Departamento de Informática podem fazer manutenções básicas como substituição de baterias	Departamento de Informática
Necessidade de comprovação de mau uso ou responsabilidade da Contratada	Preventiva: Foi estabelecido ônus da prova da Contratada para alegações de mau uso (item 5.11)	Contratada
Substituição de peças por componentes usados ou de qualidade inferior durante a garantia	Preventiva: Foi estabelecido que as peças devem conservar a qualidade de originais ou superiores e novas (5.12).	Contratada
	Contingência: Foram estabelecidos critérios para aceitação de peças em caso de descontinuidade de fabricação (item 5.12.1 e seguintes).	
O acionamento da garantia prejudicar os serviços	Preventiva: Foi previsto prazo razoável de 5 dias, prorrogável por até 35 (no total) para a realização dos serviços relacionados à garantia (5.13)	Contratada
	Contingência: os equipamentos a serem protegidos possuem redundância	Departamento de Informática





CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

	de fontes de alimentação – em princípio, ficariam desprotegidos em caso de falha múltipla (o que possui baixa probabilidade de ocorrer).	
--	--	--

Londrina, *datado e assinado digitalmente.*

Anderson Rafael Delattre Abe
Departamento de Informática

